

WEEKLY o6

- Sergio Luis Ángel Romero
- Juan David Rojas Pineda

FEEDBACK DEL PROYECTO: GESTOR DE PEDIDOS

- Retroalimentación del avance del proyecto desarrollado con Spring Boot.
- Se evalúa lo implementado, lo que funciona correctamente y los próximos pasos.

AVANCES REALIZADOS

- - Creación del proyecto con Spring Boot
- - Configuración inicial con Maven
- - Estructura del proyecto en paquetes (controller, service, repository, entity)
- - Creación de endpoints REST básicos
- - Preparación para conexión con base de datos PostgreSQL

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

- - Uso de Java y Spring Boot para la API
- - Uso de JPA/Hibernate para la persistencia
- - Configuración del archivo application.properties
- - Uso de pgAdmin4 para administrar PostgreSQL
- - Uso de GitHub para control de versiones del proyecto

ASPECTOS POSITIVOS DEL DESARROLLO

- - Buena separación de capas (Controller / Service / Repository)
- - Uso de buenas prácticas de Spring Boot
- - Proyecto organizado en paquetes
- - Implementación inicial del CRUD de pedidos
- - Base preparada para escalar a microservicios

DIFICULTADES ENCONTRADAS

- - Problemas iniciales con Maven en el entorno local
- - Configuración de variables de entorno
- - Conexión entre Spring Boot y PostgreSQL
- - Configuración inicial del proyecto y dependencias

APRENDIZAJES OBTENIDOS

- - Comprensión de la arquitectura de una API REST
- - Manejo de dependencias con Maven
- - Conexión de aplicaciones Java con bases de datos
- - Organización de proyectos backend profesionales
- - Uso de herramientas de desarrollo modernas

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR

- - Implementar manejo de excepciones
- - Agregar validaciones en las entidades
- - Documentar la API con Swagger
- - Crear pruebas unitarias
- - Separar servicios si se desea evolucionar a microservicios

PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO

- - Mejorar la estructura de servicios
- - Agregar autenticación de usuarios
- - Optimizar consultas a la base de datos
- - Preparar el proyecto para despliegue

CONCLUSIÓN DEL FEEDBACK

- El proyecto tiene una base funcional y bien estructurada.
- El equipo logró implementar los componentes principales de una API de gestión de pedidos y el sistema está preparado para evolucionar con nuevas funcionalidades.